



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS  
GABINETE DE COORDENAÇÃO DE REFORMAS ECONÓMICAS

**GEPRES**  
GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS  
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

# Relatório Trimestral

2024.3

Maputo, Novembro de 2024

# Sumário Executivo

O Projecto de Gestão de Recursos Públicos para Prestação de Serviços (GEPRES) é uma iniciativa do Governo de Moçambique (GdM) financiada pelo Banco Mundial e pelo Fundo Multidoadores para a Melhoria e Reforma das Receitas Públicas, das Despesas e da Descentralização Fiscal. Ele visa apoiar a implementação das reformas de gestão de finanças públicas e de descentralização, a fim de reforçar a gestão dos recursos públicos destinados à prestação de serviços. O Objectivo de Desenvolvimento do GEPRES é o de *melhorar a gestão fiscal interna, a execução orçamental e a transparência e responsabilização na gestão de recursos públicos* (The World Bank, 2021). Os marcos temporais do Projecto GEPRES são os seguintes:

## Quadro A: Principais marcos cronológicos do GEPRES

ITEM	MARCO	DATA
01	Aprovação do GEPRES pelo board do Banco Mundial	04 de Janeiro de 2022
02	Assinatura do Acordo de Financiamento	25 de Janeiro de 2022
03	Data de efectividade	26 de Abril de 2022
04	Reestruturação do Projecto	01 de Maio de 2024
05	Data de fecho	31 de Março de 2026

Fontes: PAD, 2021; *Restructuring paper*, 2024.

Este documento retrata o progresso do GEPRES no período que vai de 1 de Julho a 30 de Setembro de 2024, reportando os progressos registados no processo de realização das actividades do Projecto GEPRES. Os marcos importantes das realizações do Projecto ao longo do III Triemestre de 2024 centram-se nos seguintes eixos:

- Preparação para a realização do 3º exercício de verificação dos PBCs – Em face da necessidade de verificação dos PBCs 3 e 4 (aprazada para Outubro de 2024), havendo que assegurar a devido preparação visando a sua materialização. De facto, após uma avaliação sectorial positiva dos PBCs 3 e 4 (para o período de Março a Setembro de 2024), foram criadas todas as condições para que o Agente de Avaliação Independente (IVA) pudesse entrar em acção no decurso do mês de Outubro de 2024, para confirmar se, efectivamente, estes PBCs teriam sido alcançados.
- Realização da Missão de Supervisão ao Projecto por parte do Banco Mundial – Ocorrida no período de 9 a 20 de Setembro de 2024 que actualizou a classificação geral dos progressos do Projecto para Moderadamente Satisfatório como consequência da melhoria do desempenho de todas as suas áreas temáticas
- Redefinição das actividades do Projecto – com foco na necessidade de aquisição de equipamento electrónico para a melhoria da prestação de serviços de eSISTAFE, eBAU, IGF e em vários distritos nas 10 províncias do país. Tal incluiu o início dos processos de aquisição de equipamentos para reforçar a capacidade de processamento de dados e o acesso à internet via conexão por satélite (*Starlink*), recomendado para localidades remotas. O reforço da infraestrutura de servidores da IGF, para a digitalização dos processos envolvidos nas inspeções de finanças, reduzindo assim o tempo de espera devido à diminuição do tratamento de documentos físicos.

Os progressos registados ao longo do período em análise, relativos ao indicador da execução do Orçamento do Estado, demonstra uma tendência encorajadora (embora ainda com necessidade de maiores esforços), porquanto mostra uma evolução positiva e na rota da materialização das metas, conforme a tabela que se segue.

Tabela1: Ponto de situação do Indicador de execução do OE, a 30 de Setembro de 2024.


INDICADOR	PONTO DE	
	META 2024	SITUAÇÃO A 30/9
Execução da agregada em % do valor do orçamentado e aprovado.	103,00	68,40
Execução da despesa corrente como (%) do orçamento aprovado.	103,00	73,00%
Execução das despesas de investimento em percentagem do montante do orçamento aprovado (%).	80,00	36,50%

Fonte: DNPO/Balanco do PESOE – III Trimestre 2024.

Entretanto, a migração do sistema de contratação pública de adjudicações de contratos por métodos não competitivos para métodos competitivos ainda é um desafio significativo porquanto, até finais do III Trimestre de 2024, apenas 49% dos 41.537 contratos haviam sido adjudicados com recurso a métodos competitivos. A figura que se segue visualiza o cenário acima descrito.

Figura 1: Relação dos contratos do Estado adjudicados com recurso a métodos competitivos e não competitivos, a 30 de Setembro.

41.537 CONTRATOS PÚBLICOS ADJUDICADOS ATÉ 30/9



Fonte: DNPE/Balanço do PESOE – III Trimestre 2024.

No quadro das Salvaguardas Ambientais e Sociais (SAS) do Projecto, foi operacionalizado o Mecanismo de retro-alimentação através da Caixa de Reclamações no MEF, tendo sido afixado um cartaz informativo que indica o ponto onde as partes interessadas e afectadas podem submeter os seus elogios, comentários, queixas e reclamações. Ainda no contexto da operacionalização do Mecanismo de Gestão de Queixas e Reclamações (MGQR), foi iniciada a inserção do MGQR do Projecto GEPRES na página/sítio do projecto CONECTA; para além de ter sido activada a Linha verde da TMcel para o Projecto GEPRES, cujo número é 83 3000833, através de uma terminal de chamadas tipo telemóvel. Foi também produzido e divulgado a nível das Unidades Orgânicas Beneficiárias do GEPRES, o Plano de Gestão de Resíduos Informáticos.

Em decorrência dos resultados da reestruturação do Projecto, a aquisição de equipamento informático ganhou uma maior dimensão ao nível do Projecto GEPRES, porquanto as equipas do Banco Mundial e as PIUs dos projetos GEPRES e Mais Oportunidades concordaram em apoiar o GdM nos seus esforços de melhorar os laboratórios do eSISTAFE e eBAU em vários distritos nas 10 províncias do país. Essas melhorias incluem a aquisição de equipamentos para reforçar a capacidade de processamento de dados e o acesso à internet via conexão por satélite (*Starlink*), recomendado para localidades remotas. Está também previsto reforço da infraestrutura de servidores para a IGF (Inspeção de Geral de Finanças) para digitalização dos processos envolvidos nas inspeções de finanças, reduzindo assim os tempos de espera devido à diminuição do tratamento de documentos físicos. A infra-estrutura informática do MEF (Ministério da Economia e Finanças), incluindo melhorias na qualidade da distribuição da Internet, expansão da utilização de contas corporativas e reforço da segurança cibernética, são actividades já em curso. Decidiu-se também maximizar as actividades financiadas pelo FISP, concluídas em Junho de 2024, e complementá-las com o GEPRES.

Assim, o plano de aquisições do Projecto indica a ocorrência de progressos notáveis que na aquisição de bens, quer na aquisição de serviços, conforme ilustra a tabela que se segue.

Tabela 2: Estágio dos processos de aquisições do GEPRES

INDICADOR	PROGRESSO			
	NÃO INICIADO	EM CURSO	CONTRATADO	TOTAL
Aquisição de bens	16	03	11	30
Aquisição de serviços	36	06	20	62
Totais	52	09	31	92

Fonte: Registos do Projecto GEPRES.

O nível de execução global do orçamento do Projecto situava-se em torno de 14,00% até 30 de Setembro de 2024, o equivalente a uma despesa total incorrida de US \$11.877.607,00 de um orçamento global US \$84.000.000,00. A tabela que se segue, apresenta o nível de execução 4rçamental do Projecto, por componente/subcomponente, ao longo do período em análise.

Tabela 3: Execução orçamental por componente/subcomponente do Projecto GEPRES

COMPONENTE / ACTIVIDADES	PLANIFICADO	Q3/2024	UP TO Q2/2024	CUMULATIVO	VARIÂNCIA
		ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	
	USD	USD	USD	USD	USD
COMPONENTE 1: Aumentar a capacidade de previsão e controlo das receitas e despesas	42 000 000,00	783 444,01	4 028 801,26	4 812 245,28	37 187 754,72
Subcomponente 1.1: Aumentar a capacidade de previsão das receitas e despesas	10 500 000,00	737 452,46	1 683 757,23	2 421 209,70	8 078 790,30
Subcomponente 1.2: Melhorar o controlo da execução orçamental	21 000 000,00	45 991,55	2 133 694,46	2179686,012	18820313,99
Subcomponente 1.3: Estabelecimento de uma função de auditoria interna eficaz	10 500 000,00	0,00	211 349,57	211349,57	10288650,43
COMPONENTE 2: Reforço da transparência das finanças públicas	27 000 000,00	52 109,38	974 208,65	1 026 318,03	25 973 681,97
Subcomponente 2.1: Transparência nas transferências fiscais intergovernamentais	25 000 000,00	52 109,38	974 208,65	1026318,03	23973681,97
Subcomponente 2.2: Reforço da responsabilidade social e da participação dos cidadãos	2 000 000,00	0,00	0,00	0	2000000
Componente 3: Melhoria dos relatórios e da auditoria externa	12 000 000,00	0,00	4 001 875,34	4 001 875,34	7 998 124,66
Subcomponente 3.1: Relatórios financeiros públicos	2 000 000,00	0,00	0,00	0	2000000
Subcomponente 3.2: Reforço da auditoria externa	10 000 000,00	0,00	4 001 875,34	4001875,339	5998124,661
COMPONENTE 4: Gestão do Projecto	3 000 000,00	124 779,10	485 329,89	610 108,99	2 389 891,01
Gestão do Projecto	3 000 000,00	124 779,10	485 329,89	610108,9904	2389891,01
COMPONENTE 5: Componente de Resposta de Emergência em Caso de Contingência (CREC)	0,00	0,00	0,00	0	0
TOTAL GERAL	84 000 000,00	960 332,49	9 490 215,14	10 450 547,64	73 549 452,36

Fonte: Registos do Projecto GEPRES.

## Lista de Acrónimos

<b>AT</b>	Assistência Técnica
<b>BM</b>	Banco Mundial
<b>CPF</b>	Comité de Programação Financeira
<b>DARH</b>	Direcção de Administração e Recursos Humanos
<b>DGR</b>	Direcção de Gestão de Riscos
<b>DNCP</b>	Direcção Nacional de Contabilidade Pública
<b>DNGDP</b>	Direcção Nacional de Gestão da Dívida Pública
<b>DNMA</b>	Direcção Nacional de Monitoria e Avaliação
<b>DNPE</b>	Direcção Nacional de Património do Estado
<b>DNPED</b>	Direcção Nacional de Políticas Económicas e Desenvolvimento
<b>DNPO</b>	Direcção Nacional de Planificação e Orçamento
<b>DNTCEF</b>	Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira
<b>ENDE</b>	Estratégia Nacional de Desenvolvimento
<b>EIAS</b>	Estudo de Impacto Ambiental e Social
<b>ETC</b>	Equipa Técnica de Coordenação
<b>GACI</b>	Gabinete de Auditoria e Controlo Interno
<b>GCI</b>	Gabinete de Comunicação e Imagem
<b>GCRE</b>	Gabinete de Coordenação de Reformas Económicas
<b>GdM</b>	Governo de Moçambique
<b>GRAS</b>	Gestão de Riscos Ambientais e Sociais
<b>IGF</b>	Inspecção Geral de Finanças
<b>IGEPE, IP</b>	Instituto de Gestão das Participações do Estado, Instituto Público
<b>INE</b>	Instituto Nacional de Estatística
<b>IVA</b>	Agência de Verificação Independente
<b>MAF</b>	Manual de Administração Financeira e Procedimentos Contabilísticos do Estado
<b>MMPMEs</b>	Micro, Pequenas e Médias Empresas
<b>MZM</b>	Meticais
<b>MdE</b>	Memorando de Entendimento
<b>Mdi</b>	Manifestação de Interesse
<b>MGQR</b>	Mecanismo de Gestão de Queixas e Reclamações
<b>MEF</b>	Ministério da Economia e Finanças
<b>MRI</b>	Mecanismo de Resposta Imediata
<b>MPMEs</b>	Pequenas e Médias Empresas
<b>NO</b>	No Objection / Não Objecção
<b>ONGs</b>	Organizações Não Governamentais
<b>PAAO</b>	Plano Anual de Actividades e Orçamento
<b>PAD</b>	Project Assessment Document / Documento de Avaliação do Projecto
<b>PAE</b>	Programa de Aceleração da Economia
<b>PESOE</b>	Plano Económico e Social e Orçamento do Estado
<b>PGR</b>	Procuradoria Geral da República
<b>PIM</b>	Project Implementation Manual / Manual de Implementação do Projecto
<b>PQG</b>	Plano Quinquenal do Governo
<b>RFP</b>	Request for Proposals / Solicitação de Propostas Técnicas e Financeiras
<b>SAI</b>	Subsistema de Auditoria Interna
<b>SEE</b>	Sector Empresarial do Estado
<b>SPEF</b>	Serviços Provinciais de Economia e Finanças
<b>STEP</b>	Systematic Tracking of Exchanges in Procurement / Plataforma Eletrônica (do Banco Mundial) de Seguimento de Processos de Aquisições
<b>SOC</b>	Security Operational Center / Centro Operacional de Segurança
<b>TA</b>	Tribunal Administrativo
<b>TdR</b>	Termos de Referência

USD

United States Dólar / Dólar Americano

# Índice

SUMÁRIO EXECUTIVO .....	1
LISTA DE ACRÓNIMOS.....	4
ÍNDICE .....	6
I. Capítulo 1 - Introdução .....	8
1.1 O Projecto de Gestão de Finanças Públicas para Prestação de Serviços (GEPRES) .....	8
1.2 Propósito e estrutura do relatório.....	Error! Bookmark not defined.
II. Capítulo 2 - Progressos registados .....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Reestruturação do Projecto.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Elaboração dos instrumentos de base para implementação do Projecto .....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Realização das metas do Projecto, incluindo os PBCs .....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Evolução das actividades de aquisição .....	Error! Bookmark not defined.
2.4.1 Aquisição de bens .....	Error! Bookmark not defined.
2.4.2. Aquisição de serviços de consultoria .....	Error! Bookmark not defined.
2.4.3 Outras actividades realizadas (em geral) .....	Error! Bookmark not defined.
2.4.4 Salvaguardas Ambientais e Sociais (SAS) .....	Error! Bookmark not defined.
2.5 Execução orçamental.....	Error! Bookmark not defined.
2.6 Lições aprendidas .....	Error! Bookmark not defined.
2.7 Perspectivas.....	Error! Bookmark not defined.
ANEXOS .....	Error! Bookmark not defined.
ANEXO I - Quadro de resultados (original) do Projecto GEPRES .....	Error! Bookmark not defined.
ANEXO II - Quadro de resultados do Projecto GEPRES pós-reestruturação.....	Error! Bookmark not defined.
ANEXO III – Plano de Procurement - GEPRES .....	Error! Bookmark not defined.
ANEXO IV – Tabelas de execução orçamental.....	Error! Bookmark not defined.

# 1. Introdução

## 1.1 O PROJECTO DE GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GEPRES)

O GEPRES é uma iniciativa do Governo de Moçambique (GdM) financiada pelo Banco Mundial e pelo Fundo Multidoadores para a Melhoria e Reforma das Receitas Públicas das Despesas e da Descentralização Fiscal. Ele visa apoiar a implementação das reformas de gestão de finanças públicas e de descentralização, a fim de reforçar a gestão dos recursos públicos destinados à prestação de serviços. O objectivo de Desenvolvimento do GEPRES é o de *melhorar a gestão fiscal interna, a execução orçamental e a transparência e responsabilização na gestão de recursos públicos* (The World Bank, 2021). O quadro de resultados do GEPRES reestruturado é o que se segue.

### Quadro B: Resumo do quadro de resultados do GEPRES (reestruturado).

OBJECTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO: MELHORAR A GESTÃO FISCAL INTERNA, A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E A TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIZAÇÃO NA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.

NOME DO INDICADOR	PBC	Baseline	Ano 1	Ano 2	Semestre 1 (Meta)	Semestre 2 (Meta)	Semestre 3 (Meta)	Semestre 4 (Meta)
			Março/2022 - Março 2023	Março/2023 - Março 2024	Março/2024 - Setembro/2024		Setembro/2024-Março/2025	
INDICADORES DE RESULTADO DO ODP								
Execução da despesa agregada como (%) do orçamento aprovado.		NA	NA	NA	103,00	103,00	103,00	103,00
Execução da despesa corrente como (%) do orçamento aprovado.		NA	NA	NA	103.00	103.00	103.00	103.00
Execução das despesas de investimento em percentagem do montante do orçamento aprovado (%).		NA	NA	NA	80.00	80.00	80.00	80.00
eProcurement operacional (texto) – DNPE.	NA	O GdM finalizou e adoptou a estratégia de eProcurement e o roteiro para a implementação do sistema de eCP.	NA	NA	Assinatura do contrato para o desenvolvimento do sistema e-CP.	Conclusão do projeto-piloto do sistema e-CP.	NA	Implementar um ou mais testes-piloto de introdução do sistema de e-CP.
Percentagem de contratos adjudicados através de métodos concorrenciais (%).		36,90	NA	NA	65,00	65,00	65,00	≥65,00
Percentagem de contratos adjudicados a empresas detidas maioritariamente por mulheres (Texto)		NA	NA	NA	NA	NA	NA	São recolhidos e publicados dados sobre a percentagem de contratos adjudicados a empresas detidas maioritariamente por mulheres.



OBJECTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO: MELHORAR A GESTÃO FISCAL INTERNA, A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E A TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIZAÇÃO NA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.

NOME DO INDICADOR	PBC	Baseline	Ano 1	Ano 2	Semestre 1 (Meta)	Semestre 2 (Meta)	Semestre 3 (Meta)	Semestre 4 (Meta)
			Março/2022 - Março 2023	Março/2023 - Março 2024	Março/2024 - Setembro/2024		Março/2025 - Setembro/2025	
INDICADORES DE RESULTADOS INTERMÉDIOS								
Estabelecimento de uma função de auditoria interna mais forte – USD 8.50m .	PBC4	A função de auditoria interna não está alinhada com as boas práticas.	NA	NA	Adoção de um manual de auditoria interna alinhado com as boas práticas, incluindo procedimentos de garantia de qualidade – USD 2.25m.	Divulgação de um manual de auditoria interna alinhado com as boas práticas, incluindo procedimentos de garantia de qualidade, e formação de 100 funcionários – USD 2.25m.	Emissão de um relatório anual de auditoria interna com informações sobre as auditorias planeadas para o ano seguinte e as auditorias realizadas no ano anterior – USD 2.50m.	Emissão de um relatório de auditoria interna com informações sobre o estado das recomendações do ano anterior – USD 1.50m.
Melhoria do sistema de transferências fiscais intergovernamentais – USD 12.00m	PBC3	As transferências para as províncias e municípios não são transparentes, previsíveis ou atempadas.	NA	NA	O montante total das transferências fiscais para as províncias e os municípios, tal como previsto na lei orçamental, é executado trimestralmente, em conformidade com os limites máximos de autorização. As transferências seguem a fórmula legal e são calculadas com base em dados disponíveis ao público. O montante efetivamente transferido é publicado. Todas as informações publicadas são disponibilizadas online – USD 3,0m.	O montante total das transferências fiscais para as províncias e os municípios, tal como previsto na lei orçamental, é executado trimestralmente, em conformidade com os limites máximos de autorização. As transferências seguem a fórmula legal e são calculadas com base em dados disponíveis ao público. O montante efetivamente transferido é publicado. Todas as informações publicadas são disponibilizadas online.- USD 3,0m	O montante total das transferências fiscais para as províncias e os municípios, tal como previsto na lei orçamental, é executado trimestralmente, em conformidade com os limites máximos de autorização. As transferências seguem a fórmula legal e são calculadas com base em dados disponíveis ao público. O montante efetivamente transferido é publicado. Todas as informações publicadas são disponibilizadas online – USD 3,0m.	O montante total das transferências fiscais para as províncias e os municípios, tal como previsto na lei orçamental, é executado trimestralmente, em conformidade com os limites máximos de autorização. As transferências seguem a fórmula legal e são calculadas com base em dados disponíveis ao público. O montante efetivamente transferido é publicado. Todas as informações publicadas são disponibilizadas online – USD 3,0m.
Número de assembleias de cidadãos realizadas (Número)		NA	NA	NA	0.00	2.00	3.00	0.00
Número de AC dedicadas às alterações climáticas (Número).		NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	1.00
Número de AC dedicadas às questões de género (Número).		NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	1.00
Aumento da capacidade de auditoria das despesas públicas – USD 7.0m	PBC5	46.00	NA	NA	50.00	52.50 (USD 3.50m)	55.00	65.00 (USD 3.50m)

Fonte: GEPRES Project restructuring paper.

O Projecto GEPRES vem sendo implementado desde o ano de 2022, tendo um horizonte temporal de 4 anos, prevendo-se o seu termino para 31 de Março de 2026. A tabela abaixo apresenta os principais marcos temporais do Projecto.

Tabela 4: Principais marcos temporais do Projecto GEPRES

ITEM	MARCO	DATA
01	Aprovação do GEPRES pelo Board do Banco Mundial	04 de Janeiro de 2022
02	Assinatura do Acordo de Financiamento	25 de Janeiro de 2022
03	Data de efectividade	26 de Abril de 2022
04	Reestruturação do Projecto	01 de Maio de 2024
05	Data de fecho	31 de Março de 2026

Fonte: PAD (2022 / Documento de reestruturação (2024))

1.2 PROPÓSITO E ESTRUTURA DO RELATÓRIO

O presente documento retrata o progresso do GEPRES referente ao terceiro trimestre de 2024. Em termos de conteúdo, este relatório compreende os seguintes capítulos:

1. Introdução que faz uma apresentação geral do Projecto, servindo também de enquadramento.
2. O Progresso do Projecto cujo foco é a apresentação e análise dos progressos registados ao longo do período em análise, com enfoque nos progressos rumo às metas anuais, suportados pelas actividades realizadas.
3. Desafios, perspectivas e lições aprendidas que caracterizam o ambiente onde o Projecto está a realizar as suas actividades.
4. Execução financeira
5. Os anexos são basicamente constituídos pelos seguintes documentos:
  - Quadro de resultados actualizados (projecto reestruturado).
  - Plano de Procurement (PP) actualizado.
  - Planilhas de execução financeira.



## 2. Progressos Registrados

A recente reestruturação do Projecto GEPRES, visando essencialmente imprimir maior dinamismo na sua implementação e, assim viabilizar o apoio à acções de reforma estratégica de gestão de finanças públicas alinhadas com o pacote das medidas de aceleração económica enquadradas no Programa de Aceleração Económica (PAE), implicou a descontinuidade de alguns resultados/indicadores, a revisão de outros, bem como a adopção de novos resultados/indicadores. Como consequência, foram definidas novas componentes e subcomponentes, bem como novos Indicadores Baseados no Desempenho, vulgo PBCs. A tabela que se segue, associado ao quadro de resultados acima apresentado, fornece o resumo mais global do Projecto reestruturado, incluindo a respectiva alocação orçamental.

Tabela 5: Sumário do Projecto GEPRES reestruturado, por Componente

	ORÇAMENTO ACTUAL (USD)*10 <sup>6</sup>
<b>Componente 1: Incremento da previsibilidade e controlo das receitas e despesas</b>	
SubComponente 1.1 Incremento da previsibilidade da receita e despesas.	42.0
PBC1: Alargamento da base tributária através da integração e automação dos registos e pagamentos das obrigações fiscais dos contribuintes (\$2.5M).	10.5
SubComponente 1.2 – Melhoria do controlo da execução orçamental.	21.0
PBC2: Incentivo para o fortalecimento das funções de tesouraria (\$2.0)	
SubComponente 1.3 – Estabelecimento de uma função de auditoria interna efectiva.	10.5
PBC4: Incentivo para o estabelecimento de uma função de auditoria interna forte (\$8.5)	
<b>Componente 2: Melhoria da transparência das finanças públicas</b>	15.0
SubComponente 2.1 – Transparência das transferências fiscais intergovernamentais.	13.0
PBC3: Incentivos para transferências fiscais para governos subnacionais baseadas em regras (\$12M).	
SubComponente 2.2 – Melhoria da prestação social de contas e do engajamento dos cidadãos.	2.0
<b>Componente 3: Melhoria dos relatórios e da Auditoria Externa.</b>	12.0
SubComponente 3.1 – Relatórios de finanças públicas	2.0
SubComponente 3.2 – Fortalecimento da auditoria externa	10.0
PBC5: Incentivo para o aumento da eficácia da auditoria externa e dos procedimentos de auditoria (\$7.0M)	
<b>Componente 4: Coordenação do Projecto</b>	3.0
<b>Componente 5: Componente de Resposta Contingente de Emergência.</b>	0.0
Recursos a cancelar	12.0
<b>TOTAL</b>	<b>84.0</b>

Fonte: Documento de reestruturação do GEPRES

### 2.1 PROGRESSOS NA REALIZAÇÃO DAS METAS DO PROJECTO, INCLUINDO OS PBCS

Os progressos do Projecto GEPRES, narrados neste relatório, referem-se às metas e actividades previstas para o III Trimestre de 2024, tendo como documento de base o Plano Anual de Actividades e Orçamento – PAAO 2024-2026. Das actividades previstas foram destacadas as que a seguir se descrevem:

Caixa 1: Lista das principais actividades e entregáveis previstos para o III Trimestre de 2024

<ul style="list-style-type: none"><li>- Realização da missão de supervisão ao projecto e produção do respectivo documento de Ajuda à Memória.</li><li>- Realização do exercício de verificação dos PBCs e produção do relatório.</li><li>- Operacionalização do MGQR do Pojecto GEPRES e produção das suas ferramentas.</li><li>- Actualização do PP e aquisição de bens e serviços para o Projecto.</li><li>- Preparação de projecções orçamentais e relatórios periódicos de prestação de contas.</li><li>- Capacitações, visitas de estudos e seminários.</li></ul>
--

Fonte: GEPRES/PAAO 2024-2026.

#### 2.1.1 Missão de supervisão do Banco Mundial em apoio à implementação do Projecto

##### Missão de supervisão do Banco Mundial ao Projecto GEPRES

Uma missão de supervisão ao Projecto GEPRES foi realizada pelo Banco Mundial no período de 9 a 20 de Setembro de 2024. A missão tinha como propósitos (i) avaliar o progresso geral na implementação das diferentes componentes e actividades do Projecto; (ii) avaliar os aspectos de gestão financeira, aquisições, monitoria e avaliação, salvaguardas sociais e ambientais; (iii) actualizar o progresso da matriz de resultados; e (iv) identificar qualquer desafio na execução do projeto e acordar nas soluções necessárias. Durante este exercício, a missão interagiu com a Direcção máxima do Ministério da Economia e Finanças (MEF), tendo também visitado e reunido com as instituições parceiras de implementação, mormente a Unidade de Implementação do Projecto (PIU), a Direcção Nacional de Planificação e Orçamento (DNPO), a Direcção Nacional de Contabilidade Pública (DNCP), a

Direcção Nacional do Património do Estado (DNPE), a Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira (DNTCEF), a Inspeção Geral das Finanças (IGF), o Tribunal Administrativo. Na sequência, para além da produção do respectivo documento de ajuda à memória, a missão actualizou a classificação geral dos progressos do Projecto para Moderadamente Satisfatório como consequência da melhoria do desempenho de todas as suas áreas temáticas, conforme a tabela que se segue.

**Quadro C: Evolução da classificação do GEPRES relativamente aos Progressos de sua Implementação no período de Abril a Setembro de 2024**

CLASSIFICAÇÕES DO PROJETO	ANTERIOR (ABR. 2024)	ACTUAL (OUT. 2024)
Progressos na realização do Objectivo de Desenvolvimento do Projecto (ODP)	MI	MS
Progressos globais da Implementação (PI)	MI	MS
Componente 1: Aumento da capacidade de previsão e controlo das receitas e despesas	MS	MS
Componente 2: Melhoria da gestão e do controlo das despesas públicas	MI	MS
Componente 3: Melhoria dos relatórios e da auditoria externa	MS	MS
Componente 4: Gestão do Projeto	MI	MS
Procurement	MI	MS
Gestão Financeira	MS	MS
Monitoria e Avaliação	MI	MS
Salvaguardas Ambientais e Sociais	MS	MS
Riscos (Ferramenta de classificação de risco de operação sistemática)	SU	SU

Legenda: S - Satisfatório MS - Moderadamente satisfatório; MI - Moderadamente insatisfatório; SU - Substancial  
Fonte: Ajuda à Memória (Missão de Supervisão do Banco Mundial ao Projecto GEPRES, 9 a 20 de Setembro de 2024).

Em decorrência da Missão, um conjunto de compromissos foram estabelecidos entre o MEF e a missão do Banco Mundial para serem alcançados/realizados no intervalo que se segue até a próxima missão prevista para o I Trimestre de 2025. Na tabela que se segue estão alistados os compromissos em referência.

**Tabela 6: Lista de acções acordadas com a Missão (de 9 a 20 de Setembro) de supervisão do Projecto**

ACÇÕES ACORDADAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
Recrutar e contratar as consultorias internacionais e local para implementar os Paineis do Cidadão.	MEF-PIU	30 de Novembro de 2024
Finalização do plano anual de actividades e orçamento para o exercício económico para 2025.	MEF-PIU	31 de Dezembro de 2024
O relatório <i>Perceptions and Contributions of Civil Society Organizations on Public Finance Reform Projects in Mozambique</i> deveria ser apresentado Pelo BM ao MEF, esperando-se que a liderança do MEF possa identificar uma equipe interna para implementar as metas de curto prazo.	BM e MEF-PIU	31 de Dezembro de 2024

Fonte: Ajuda à Memória.

**2.1.2 Progresso das metas e verificação independente aos PBCs**

O primeiro exercício (pós-reestruturação do projecto), de verificação independente do nível de alcance dos PBCs, agendado para o mês de Setembro de 2024, foi deferido para Outubro/Novembro de 2024. Entretanto, ao longo do período em análise, foram realizadas diversas actividades preparatórias para a verificação dos PBCs, sendo de destacar o (i) ajustamento do protocolo de verificação em decorrência da reestruturação do Projecto, (ii) o ajustamento do relatório inicial (*inception report*) do verificador independente, (iii) redifinição do escopo da verificação, assim como a (iv) recolha de informação de base para dar suporte ao exercício de verificação. Conforme referido anteriormente, a previsão é que o exercício de verificação, incluindo a produção do relatório sejam completados nos meses de Outubro e Novembro de 2024.

Entretanto, a informação preliminar sobre o desempenho das metas adstritas aos PBCs (recolhida como parte da preparação para o exercício de verificação), aponta para um cenário de alcance das metas estabelecidas para os PBCs 3 e 4, assim como de significativo progresso rumo á meta anual do PBC5, cuja verificação será em Março de 2025. De facto, no que concerne ao *PBC 3 - Melhoria do Sistema de Transferências Fiscais Intergovernamentais*<sup>1</sup> (US \$3.000.000,00), adstrito à DNPO, os dados disponíveis sugerem que tanto a dimensão de transparências, quanto a de periodicidade, assim como a da previsibilidade podem ter sido alcançadas, conforme a tabela que se segue.


**Quadro D: Progresso do PBC 3 a 30 de Setembro de 2024**

DESCRIÇÃO DO PBC	META (MARÇO-SETEMBRO 2024)	PROGRESSOS

<sup>1</sup> O montante total das transferências fiscais para as províncias e os municípios, tal como previsto na lei orçamental, é executado trimestralmente, em conformidade com os limites máximos de autorização. As transferências seguem a fórmula legal e são calculadas com base em dados disponíveis ao público. O montante efetivamente transferido é publicado. Todas as informações publicadas são disponibilizadas online.

O montante total das transferências fiscais para os órgãos de governação descentralizada provincial e municípios tem estado a ser executado de acordo com o previsto na lei orçamental. As transferências seguem a fórmula legal e são calculadas com base em dados oficiais de população, território e índice de pobreza fornecidos pelo INE e MAEFP. As evidências constam dos mapas de transferências fiscais intergovernamentais, os Mapas de monitoria das transferências fiscais intergovernamentais, bem como os Mapas de libertação de quotas financeiras, todos publicados no portal do MEF.

Figura 3: Quantitativo e valor dos contratos adjudicados através de métodos competitivos e não competitivos, até 30 de Setembro de 2024.



Fonte: DNPE/Balanço do PESOE III trimestre de 2024.

No que se refere ao PBC4 - *Incentivos para o Estabelecimento de uma Função de Auditoria Interna alinhado com as boas práticas, incluindo procedimentos de garantia de qualidade (US \$2.250.000,00)*, adstrito à Inspeção Geral das Finanças - IGF, a informação disponível sugere que tanto a dimensão de adopção formal do Manual de Auditoria Interna (MAI) quanto a de alinhamento com as Boas Práticas e Inclusão de Procedimentos de Garantia de Qualidade podem ter sido alcançadas. De facto, constatou-se que o Manual de Auditoria Interna foi adoptado pela IGF, em sessão do Conselho de Direcção alargado.

**Figura 4: Capa ilustrativa do Manual de Auditoria Interna.**



Fonte: IGF/MEF-Balanço do PESOE do III Trimestre 2024.

Relativamente ao PBC5 - *Aumento da capacidade de auditoria das despesas públicas*, em implementação no Tribunal Administrativo (US \$3.500.000,00) e, cuja meta foi estabelecida em 55% das despesas públicas e, não obstante ser uma meta anual e a sua verificação estar agendada para Março de 2025, constatou-se que até finais do período em análise haviam sido realizadas 237 auditorias, o que equivale a uma cobertura orçamental na ordem de 45%. Até finais de Setembro, faltavam por realizar 163 auditorias, de modo a perfazerem 400 auditorias no total. Continua sendo pertinente, para o alcance da meta que o DNTCEF/MEF desembolse com a necessária tempestividade o valor destinado a aquisição de passagens aéreas, bem como o valor referente às ajudas de custos.

## 2.2 OPERACIONALIZAÇÃO DO MGQR DO POJECTO GEPRES E PRODUÇÃO DAS SUAS FERRAMENTAS

No que tange às salvaguardas ambientais e sociais do Projecto GEPRES, foram realizadas no mês de Setembro, as seguintes actividades:



Realização do seminário *online* no âmbito do Plano de Engajamento das Partes Interessadas (PEPI), no qual participaram 8 Pontos Focais das entidades beneficiárias do Projecto GEPRES (DNPO, GCRE, DNCP, DNTCEF e IGF). Os participantes discutiram temas tais como a identificação das partes interessadas e afectadas, recursos e responsabilidades na implementação do PEPI, e o Mecanismo de Gestão de Queixas e Reclamações (MGQR). Iniciou-se com a elaboração do plano de treinamento para suportar o PEPI, estando em curso consultas e finalizações do documento.

Foi operacionalizado o Mecanismo de “*feedback*” através da Caixa de Reclamações no MEF (vide figura 5 abaixo), tendo sido afixado um cartaz informativo que indica o ponto onde as partes interessadas e afectadas podem submeter os seus elogios, comentários, queixas e reclamações.

**Figura 5: Imagem ilustrativa da caixa de queixas e reclamações do Projecto GEPRES.**



Fonte: Acervo fotográfico do Projecto GEPRES.

No quadro da operacionalização do MGQR, foi iniciada a inserção do MGQR do Projecto GEPRES na página/sítio do projecto CONECTA para além de ter sido activada a Linha verde da TMcel para o Projecto GEPRES, cujo número é 83 3000833, através de uma terminal de chamadas.

**Figura 6: GEPRES-Cartaz ilustrativo do Mecanismo de Gestão de Queixas e Reclamações**



Foi preparado o documento da Estratégia de Comunicação do MGQR GEPRES que foi posteriormente apresentado e aprovado pelo MEF e pelo Banco Mundial.

Como corolário da reestruturação do Projecto, que de entre outros aspectos resultou na redução das Unidades Orgânicas beneficiárias, foi redesenhada a lista dos pontos focais das Unidades Orgânicas beneficiárias do Projecto, tendo sido também produzido o Plano de Gestão de Resíduos Informático, documento posteriormente divulgado nível das Unidades Orgânicas Beneficiárias do GEPRES.

**Figura 7: GEPRES-Cartilha educativa de gestão de resíduos informáticos.**



### **2.3 CAPACITAÇÕES, VISITAS DE ESTUDO E SEMINÁRIOS**

Ao longo do período em análise, algumas actividades enquadradas na categoria de capacitação/visitas de estudos/seminários foram realizadas com apoio do projecto, sendo de destacar as seguintes:

- DNPO-Capacitação de 40 Formadores do Módulo de Planificação e Orçamentação - MPO na elaboração do PESOE 2025 (Províncias, Distritos e Municípios), evento que teve lugar na província de Maputo no período de 15 a 19 de Julho de 2024.
- DNPO-Reunião de avaliação dos instrumentos de planificação e orçamentação para 2025 realizada entre os dias 22 e 26 de Julho de 2024, na província de Maputo, com a participação de cerca de 150 pessoas entre dirigentes e técnicos do MEF provenientes de todo país.
- DGR-Missões de socialização e harmonização dos resultados da análise dos riscos fiscais dos governos subnacionais, realizadas aos Municípios de Xai-Xai, Macia, Inhambane, Massinga, Beira, Dondo, Chimoio, Gondola, Tete, Moatize, Quelimane, Maganja da Costa, Nampula, Nacala, Ilha de Moçambique, Pemba, Maputo e Matola. As missões tiveram lugar no período de 15 de Julho a 11 de Agosto de 2024, com envolvimento de 7 técnicos da Direcção de Gestão de Risco do MEF.
- DGR-Seminário de socialização e consolidação da análise dos riscos fiscais dos governos subnacionais, realizado na província de Maputo, de 11 a 13 de Setembro de 2024, com a participação de 37 pessoas provenientes do MEF (DGR, DNGDP, DNPO, DNMA, DNPED, DNTCEF e DARH), Ministério da Administração Estatal e Função Pública - MAEFP, Associação Nacional do Municípios - ANAM e Banco Mundial.

Capacitações planificadas mas não realizadas:

Algumas capacitações que haviam sido previstas para ocorrer durante o período em análise não foram realizadas devido a questões já referidas no capítulo de aquisições. De entre estas capacitações, são de destacar as seguintes:

- Um Workshop de divulgação dos resultados do BPR - DNPE
- Uma visita de Estudo, ao exterior, para aprender de outras realidades, o processo de gestão activa da tesouraria - DNTCEF.
- Uma visita de Estudo, ao exterior, para aprender de outras realidades, o processo de gestão das contas bancárias do Estado - DNTCEF.
- Uma capacitação aos Magistrados Judiciais e do Ministério Público, em matérias de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. (PAE16) - GCRE.
- Uma capacitação, em sala e em campo, de inspectores da IGF, GACI, AT e do SAI em matérias de auditoria forense, informática e baseada no risco.
- Um *Workshop*, no quadro da cooperação SUL-SUL, sobre a Descentralização fiscal entre a DNPO-DNPED/MEF MOZAMB e Tesouro Nacional/ MEF RSA – DNPO.
- Uma capacitação aos auditores do TA, em matérias de fiscalização prévia e fiscalização sucessiva ao governo central e territorial - TA.
- Uma formação sobre auditoria ao Banco Central, no Tribunal de Contas de Portugal, para 12 funcionarios afectos a Contadoria das Contas e Auditorias e a Contadoria da Conta Geral do Estado do TA, em 2 grupos de 6 elementos cada).
- Uma formação avançada em liderança e gestão moderna de tribunais de contas (teoria e pratica), para 12 gestores seniores, em 2 grupos de 6 elementos cada) - TA.

## 2.4 ACTUALIZAÇÃO DO PP E AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O PROJECTO

Ao longo do III Trimestre de 2024, foram desenvolvidas actividades de aquisição de bens e serviços, com destaque para utensílios domésticos diversos, equipamento electrónico e serviços de consultoria, conforme o detalhe discriminado no Plano de Procurement (PP) em anexo. Note-se que, em decorrência da reestruturação do Projecto, o PP foi profundamente revisto, quer para a remoção de processos que já não faziam sentido continuarem, quer para a inserção de novos processos (relevantes), incluindo a redifinição de alguns parâmetros que se mostravam desajustados no tempo, conforme se descreve no respectivo anexo (II).

### 2.4.1 Aquisição de bens e serviços

O plano de aquisições do Projecto indica a ocorrência de progressos notáveis que na aquisição de bens, quer na aquisição de serviços. De facto e, fazendo fé na actualização mais recente do estágio dos processos de contratação do Projecto GEPRES (anexo II), a tabela que se segue ilustra o seguinte:

**Tabela 8: Estágio dos processos de procurement do GEPRES**

TIPO DE PROCESSO	PROGRESSO			
	Não iniciado	Em curso	Contratado	Total
Aquisição de bens	16	03	11	30
Aquisição de serviços	36	06	20	62
<b>Totais</b>	<b>52</b>	<b>09</b>	<b>31</b>	<b>92</b>

Fonte: Registos do Projecto GEPRES.

Face ao infortúnio do falecimento do então especialista de procurement do Projecto, em Março de 2024, houve necessidade de mobilizar um outro especialista da área, o que só se materializou no passado mês de Agosto. Este facto, teve implicações negativas no progresso das actividades desta área, daí o baixo desempenho ilustrado na tabela acima. Entretanto, após a entrada em funções do novo especialista de procurement, nota-se uma aceleração das actividades de aquisição do GEPRES, pelo que as perspectivas para o último trimestre de 2024 são de progressos bastante positivos.

### 2.4.2 Utilitários e consumíveis diversos

Como parte do processo de instalação da PIU do Projecto GEPRES no MEF e da criação de condições materiais para o seu pleno funcionamento, foram adquiridos (ao longo do período em análise), alguns equipamentos electrónicos. De igual modo, foram contratados serviços de fornecimento de consumíveis diversos de escritório, produtos de limpeza, produtos alimentares, entre outros.

### 2.4.3 Equipamento electrónico

Em conformidade com os resultados da reestruturação do Projecto, a aquisição de equipamento informático ganhou uma maior dimensão ao nível do Projecto GEPRES, porquanto as equipas do Banco Mundial e as PIUs dos projetos GEPRES e Mais Oportunidades concordaram em apoiar o GdM nos seus esforços de melhorar os laboratórios do eSISTAFE e eBAU em vários

distritos nas 10 províncias do país. Essas melhorias incluem a aquisição de equipamentos para reforçar a capacidade de processamento de dados e o acesso à internet via conexão por satélite (*Starlink*), recomendado para localidades remotas. O processo de aquisição destes equipamentos deverá ter início ainda em 2024, sendo que a sua implementação está prevista para o início de 2025. Está também prevista a criação de uma infraestrutura de servidores para a IGF (Inspeção de Geral de Finanças) para digitalização dos processos envolvidos nas inspeções de finanças, reduzindo assim os tempos de espera devido à diminuição do tratamento de documentos físicos. A infra-estrutura informática do MEF (Ministério da Economia e Finanças), incluindo melhorias na qualidade da distribuição da Internet, expansão da utilização de contas corporativas e reforço da segurança cibernética, são actividades já em curso. Decidiu-se também maximizar as actividades financiadas pelo FISP, concluídas em Junho de 2024, e complementá-las com o GEPRES, num montante global de cerca de MZN 17.699.551,11.

Assim, ao longo do período em análise, prosseguiu-se com a distribuição dos equipamentos informáticos (adquiridos no I Semestre de 2024), pelas Unidades Orgânicas beneficiárias, bem como com a aquisição de três licenças *docusign business pro edition* para SEXA. o Ministro da Economia e Finanças, o Secretário Permanente do MEF e para o Coordenador do Projecto GEPRES. 8 licenças adicionais de *docusign* estão em processo de aquisição, devendo contemplar outras unidades orgânicas do MEF, particularmente a DNGDP.

Foi também assegurado o fornecimento e montagem de sistemas de vídeo-conferência para o Gabinete do Ministro e para algumas Unidades Orgânicas do MEF (DNPO, DNCP, DNPE). Sistemas adicionais de vídeo-conferência, bem como licenças de software estão em processo de aquisição, estando em fase avançada a sua contratação. As tabelas que se seguem apresentam o panorama desenhado para as aquisições adicionais de equipamento informático bem como a sua alocação a acontecerem nos próximos tempos.

CONCURSO	ESTÁGIO ACTUAL
Contrato N.0 MZ-MEF-GEPRES-447572-GO-RFQ: Fornecimento e Implementação de Sistema de Vídeo, Áudio e Videoconferência.	INÍCIO DO FORNECIMENTO.
MZ-MEF-GEPRES-436613-GO-RFQ - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (IT): LOTE 1: Fornecimento de Material e Equipamento Informático; LOTE 2: Fornecimento de Equipamentos de Videoconferência, Incluindo Serviços de Instalação e Configuração	EM PROCESSO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO.
MZ-MEF-GEPRES-436613-GO-RFQ: LOTE 3 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE.	EM PROCESSO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO.

ACTIVIDADES PROJECTADAS - EQUIPAMENTO INFORMATICO

Beneficiário: BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO, IP

DESCRIÇÃO	# CONCURSO	DESTINOS	VALOR ESTIMADO (USD)
Equipamento Informático.	LOTE I: Fornecimento de Equipamento Informático para a sede do BAU, IP.	Cidade de Maputo.	380,851.28
	LOTE II: Fornecimento de Equipamento Informático para as delegações regionais Sul do BAU, IP.	Capitais provinciais da Região Sul.	371,664.82
	LOTE III: Fornecimento de Equipamento Informático para as delegações distritais do BAU, IP.	Distritos da Região Sul.	845,658.99
	LOTE IV: Fornecimento de Equipamento Informático para as delegações regionais Centro do BAU, IP.	Capitais provinciais da Região Centro.	371,664.82
	LOTE V: Fornecimento de Equipamento Informático.	Distritos da Região Centro.	1,219,322.27
	LOTE VI: Fornecimento de Equipamento Informático para as delegações regionais Norte do BAU, IP.	Capitais provinciais da Região Norte.	121,268.30
	LOTE VII: Fornecimento de Equipamento Informático para as delegações distritais do norte do BAU, IP.	Distritos da Região Norte.	1,101,323.34
TOTAL (USD) – Registo STEP - MZ-MEF - GEPRES-456741-GO-RFB (dia 15/10/2024)			4,411,753.81

Beneficiário: AUTARQUIAS MUNICIPAIS.

CONCURSO	LOTE(S)	DESTINOS	VALOR ESTIMADO
Fornecimento e montagem de equipamento informático para 34 municípios.	Lote I - Região Sul	34 municípios	2,806,654.01
	Lote II - Região Centro		
	Lote III - Região Norte		

Beneficiário: DNPO.

DESCRIÇÃO	# CONCURSO	DESTINOS	VALOR ESTIMADO(USD)
Equipamento Informático.	LOTE I: Fornecimento e montagem de Equipamento Informático para Laboratórios e-SISTAFE na Zona Norte (421 DESKTOP).	Cabo Delgado, Niassa, Nampula,	950,000.00
	LOTE II: Fornecimento e montagem de Equipamento Informático para Laboratórios e-SISTAFE na Centro (457 DESKTOP).	Zambézia, Tete, Sofala Manica	1,200,000.00
	LOTE III: Fornecimento e montagem de Equipamento Informático para Laboratórios e-SISTAFE na Zona Sul (304 DESKTOP).	Inhambane, Gaza e Província de Maputo e cidade de Maputo.	750,000.00
TOTAL (USD)			2,900,000.00

Beneficiário: INSPEÇÃO GERAL DE FINANÇAS (IGF).

CONCURSO	LOTE(S)	DESTINO	VALOR ESTIMADO
Fornecimento de Equipamento informático (computadores, Impressora de Produção Crachá, Fotocopiadora Multifuncional (A4) para IGF sede e suas delegações provinciais.	Único	Maputo, Inhambane, Beira, Quelimane, Nampula e Lichinga	300,000.00
TOTAL (USD) - Registo STEP- MZ-MEF - GEPRES-456840-GO-RFB (dia 15/10/2024)			300,000.00

FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO

Beneficiário: BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO, IP

			VALOR ESTIMADO (USD)
DESCRIÇÃO	# CONCURSO	DESTINOS	
Mobiliário de Escritório	Concurso I: Fornecimento de Mobiliário de escritório.	Lote I - Sede – Cidade de Maputo.	88,188.98
		Lote II - Região Sul	165,275.59
		Lote III - Região Centro	213,448.82
		Lote IV - Região Norte	184,173.23
TOTAL (USD) – Registo STEP - MZ-MEF - GEPRES-456746-GO-RFB (dia 15/10/2024)			651,086.61

Beneficiário: AUTARQUIAS MUNICIPAIS.

CONCURSO	LOTE(S)	DESTINOS	VALOR ESTIMADO
Concurso II: Fornecimento e montagem de Mobiliário de escritório para 34 municípios. Supply and assembly of office furniture	Lote I - Região Sul	34 municípios	698,574.80
	Lote II - Região Centro		
	Lote III - Região Norte		
TOTAL (USD) – Registo STEP -MZ-MEF - GEPRES-456772-GO-RFB (dia 15/10/2024)			698,574.80

Beneficiário: DNPO.

DESCRIÇÃO	# CONCURSO	DESTINOS	VALOR ESTIMADO (USD)
Mobiliário de escritório	Concurso III: Fornecimento e montagem de Mobiliário de escritório.	Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, Sofala, Manica, Inhambane, Gaza e Província de Maputo	600,000.00
	Supply and assembly of office furniture		
TOTAL (USD) - Registo STEP - MZ-MEF - GEPRES-456827-GO-RFB (dia 15/10/2024)			600,000.00

INTERNET REDUNDANTE

Beneficiário: BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO, IP.

# CONCURSO	Lotes	DESTINOS	VALOR ESTIMADO (USD)
Fornecimento de sinal de Internet Redundante por um período de 36 (trinta e seis) meses.	Único	Sede do BAU, IP (1).	2,462,557.
		Delegações Provinciais do BAU, IP (11).	
		Delegações Distritais do BAU, IP (161).	
TOTAL (USD) - Registo STEP - MZ-MEF - GEPRES-456756-NC-RFP- (dia 15/10/2024)			2,462,557.

Beneficiário: AUTARQUIAS MUNICIPAIS.

CONCURSO	LOTE(S)	DESTINOS	VALOR ESTIMADO
Fornecimento de sinal de Internet Redundante para 34 municípios por um período de 72 (setenta e dois) meses.	Lote Único	34 municípios	1,179,947.78
TOTAL (USD) - Registo STEP -MZ-MEF - GEPRES-456823-NC-RFP (dia 15/10/2024)			1,179,947.78

INSPEÇÃO GERAL DE FINANÇAS (IGF)

CONCURSO	LOTE(S)	DESTINO	VALOR ESTIMADO
Serviços de Internet Redundante (36 meses) para IGF sede e suas delegações.	Único	Maputo, Inhambane, Beira, Quelimane, Nampula e Lichinga.	170,000.00
TOTAL (USD) - Registo STEP -MZ-MEF - GEPRES-456835-NC-RFP(dia 15/10/2024)			170,000.00

REDE DE DADOS E VOZ

Beneficiário: DNPO/AUTARQUIAS MUNICIPAIS.

CONCURSO	LOTE(S)	DESTINOS	VALOR ESTIMADO
Prestação de serviços de empresa especializada para serviço de cabeamento estruturado para rede de dados e voz para 12 novos municípios.	Único	12 novos municípios	188,976.38
TOTAL (USD) - Registo STEP -MZ-MEF - GEPRES-456764-GO-RFB (dia 15/10/2024)			188,976.38

Beneficiário: DNPO.

DESCRIÇÃO	# CONCURSO	DESTINOS	VALOR ESTIMADO(USD)
Rede de dados	Concurso IV: Prestação de serviços de empresa especializada para serviço de cabeamento estruturado para rede de dados e voz nos Laboratórios e-SISTAFE.	Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, Sofala, Manica, Inhambane, Gaza e Província de Maputo	500,000.00
TOTAL (USD) - Registo STEP-MZ-MEF - GEPRES-456826-GO-RFB (dia 15/10/2024)			500,000.00

Beneficiário: INSPEÇÃO GERAL DE FINANÇAS (IGF)

CONCURSO	LOTE(S)	DESTINO	VALOR ESTIMADO
Concurso I: Reestruturação da rede logica de dados nas Instalações do IGF sede. Registo STEP - MZ-MEF - GEPRES-456829-GO-RFB (dia 15/10/2024).	Único	Maputo	450,000.00
Concurso III: Equipamento para rede de dados e voz nas delegações provinciais do IGF. Registo STEP - MZ-MEF - GEPRES-456834-GO-RFB (dia 15/10/2024)	Único	Inhambane, Beira, Quelimane, Nampula e Lichinga.	180,000.00
TOTAL (USD)			630,000.00

VÍDEO CONFERÊNCIA

Beneficiário: INSPEÇÃO GERAL DE FINANÇAS (IGF)

CONCURSO	LOTE(S)	DESTINO	VALOR ESTIMADO
Concurso II: Fornecimento e montagem de Equipamento de vídeo Conferência nas instalações do IGF sede e suas delegações.	Único	Maputo, Inhambane, Beira, Quelimane, Nampula e Lichinga.	200,000.00
TOTAL (USD) - Registo STEP - MZ-MEF - GEPRES-456832-GO-RFB (dia 15/10/2024)			200,000.00

PBX


INSPEÇÃO GERAL DE FINANÇAS (IGF)

CONCURSO	LOTE(S)	DESTINO	VALOR ESTIMADO
Concurso V: Fornecimento, montagem e configuração de um sistema de PBX nas instalações do IGF sede.	Único	Maputo	200,000.00
TOTAL – (USD) - Registo STEP -MZ-MEF - GEPRES-456837-GO-RFQ (dia 15/10/2024)			200,000.00

2.5 PREPARAÇÃO DE PROJEÇÕES ORÇAMENTAIS E RELATÓRIOS PERIÓDICOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O nível de execução global do orçamento do Projecto situava-se em torno de 17,00% até 30 de Setembro de 2024, o equivalente a uma despesa total incorrida de US \$14.638. 407,63 de um orçamento global de US \$84.000.000,00. A figura que se segue ilustra, de forma visual, a situação da execução orçamental do Projecto até ao fim do período em análise.

Figura 9: Execução orçamental do projecto a 30 de Setembro de 2024.



Fonte: Registos do Projecto.

Este nível de execução orçamental, embora ainda seja bastante modesto, ele representa um incremento significativo nos últimos dos trimestres pois, de uma execução de 5% no primeiro trimestre, houve uma evolução de 12 pontos percentuais para o III trimestre, conforme a tabela que, a seguir se apresenta.


Tabela 9: Evolução da execução orçamental do GEPRES ao longo de 2024.

	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
Executado (USD)	\$4.373.620,28	\$13.677.715,13	\$14.638.047,63
Porcentagem (%)	5%	16%	17%

Fonte: Registos do Projecto.

Relativamente à aplicação de fundos de acordo com a respectiva fonte, a tabela que se segue dá o detalhe holístico da situação, isto é, não apenas da situação vigente ao longo do III Trimestre de 2024 mas sim de todo percurso do desde o seu lançamento em 2022. Desta tabela nota-se em primeiro lugar que, a maioria das despesas foram realizadas ao longo do ano de 2024, com algum valor marginal que foi pago em 2023 e 2022. Ressalta também que foi na categoria 1 onde se concentrou a maioria dos pagamentos realizados, tendo a categoria 2 beneficiado de pagamentos marginais. Vide a figura que se segue para mais detalhes.

Figura 10: Evolução dos desembolsos do Projecto GEPRES a 30 de Setembro de 2024.



▼ Important Dates



Concept Review  
Meeting  
05-Mar-2021




Auth Appr/Negs (in  
principle)  
15-Nov-2021



Bank Approval  
21-Dec-2021

Cumulative Disbursements





### Auditoria financeira ao Projecto GEPRES

A auditoria anual ao Projecto, referente às contas e despesas do período de 2023 foi realizada e concluída. O respectivo relatório foi satisfatório, isto é, sem nenhuma qualificação. No que concerne às recomendações do auditor, foi elaborado um plano de seguimento que está em implementação (vide Anexos).

Quadro E: Plano de Acção à Carta de Recomendação no Âmbito da Auditoria ao Projecto GEPRES para o exercício findo à 31.12.2023			
Constatação	Justificação e Medidas de Mitigação	Prazo de Implementação do Plano de Acção	Progressos registados até 30/9/2024
<b>Software de Contabilidade</b> Notamos que os balancetes facultados pela Equipa Técnica de Coordenação do MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS (MEF) não foram elaborados num software de contabilidade para escrituração contabilística Integrada (E-Sistafe e Pagamentos Directos). Em vez disso, eles são processados através do Microsoft Excel.	(1) A recomendação foi acolhida e mesmo antes de auditoria, contemplamos a aquisição de um pacote informático para contabilidade (ERP) no Plano de Actividades e Orçamento (PAAO) para o período de 2024- 2026 e no respectivo plano de Procurement. (2) Neste momento encontramos-nos a elaborar os Termos de Referência para o processo de aquisições do Pacote, e vamos submeter a consideração do Banco Mundial para a Não Objecção.	11/30/2024	<b>Em curso.</b> Processo de contratação do fornecedor em andamento.
<b>O Relatório de Progresso (IFR) à 31/12/2023</b> <b>Diferença entre a execução pelo relatório de progresso (IFR) e o de auditoria.</b> Notamos que o Relatório de Progresso (Interim Financial Report) submetido ao Banco Mundial indicava uma execução deficitária no montante de USD 28,378 equivalentes a MZN 1,794,625 comparada ao Relatório de Auditoria.	(1) Acolhemos a recomendação, e que a mesma derivou do facto de termos erradamente usado os valores liquidados de impostos para elaboração dos relatórios intercalares. Erro corrigido para o presente exercício. (2) Iremos contactar o Financiador para verificar como devemos contabilizar a diferença, nos relatórios Intercalares.	9/15/2024	<b>Em curso.</b> Contacto preliminar com Banco Mundial foi feito e decorrem acções conjuntas para assegurar que o erro seja sanado.
<b>O Relatório de Progresso (IFR) à 31/12/2023</b> <b>Diferença divergente entre relatórios de Auditoria e o de Progresso (IFR)</b> Notamos que o Relatório de Progresso (Interim Financial Report) submetido ao Banco Mundial contém uma apresentação divergente com os relatórios auditados na alocação da execução por componentes.	(1) Acolhemos a recomendação e iremos proceder de acordo; (2) Iremos contactar o Financiador para verificar como devemos contabilizar a diferença, nos relatórios Intercalares.	9/15/2024	<b>Em curso.</b> Contacto preliminar com Banco Mundial foi feito e decorrem acções conjuntas para assegurar que o erro seja sanado.

<b>Uso de endereços electrónicos Corporativos</b> Notamos que alguns Funcionários e Agentes do Estado com os quais partilhamos informação não usam endereços electrónicos corporativos (usam contas@gmail.com)	(1) Acolhemos a recomendação. O MEF está a fazer démarches para instalar e-mails corporativos	11/30/2024	<b>Em curso.</b>
<b>Uso de activos que não são do Projecto</b> Notamos que o projecto ainda não tem os seus próprios activos, entretanto usa o computador do Dr. Henrique Chissano - Especialista em Gestão Financeira para processar toda informação, que o mesmo não está assegurado, não faz backups regulares.	(1) Acolhemos a recomendação. Aquisição de equipamento para o projecto levou o seu tempo e estes assunto está ultrapassado. Por outro lado, temos recorrido a meios alternativos para fazer o <i>Back Up, em Computadores Desktop da Instituição, assim como em discos Duros Externos.</i>  (2) O projecto está na fase da elaboração do Escopo dos Equipamentos.	12/31/2024	<b>Em curso.</b> A PIU já está a operar com laptops institucionais. Outros equipamentos estão em processo de aquisição.

Fonte: Registos do Projecto GEPRES.

## 2.6 Perspectivas

A perspectiva geral do Projecto para os últimos três meses de 2024 é a conclusão das actividades previstas para 2024, bem como assegurar a materialização do PBC5 (de avaliação anual).

Neste contexto, são de destacar as seguintes actividades:

- 🚩 Assegurar o desembolso dos recursos financeiro relativos ao cumprimento dos PBCs 3 e 4 (para o período de Março a Setembro de 2024).
- 🚩 Monitoria do progresso do PBC 5.
- 🚩 Fecho dos processos de aquisição de equipamento electrónico no âmbito da reestruturação do Projecto.

ANEXOS

Anexo I - Quadro de resultados actualizado do Projecto GEPRES

Objectivo de desenvolvimento do Projecto: <i>melhorar a gestão fiscal interna, a execução orçamental e a transparência e responsabilização na gestão de recursos públicos.</i>									
Nome do Indicador	PBC	Baseline	Ano 1	Ano 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 4	
			Março/2022	Março/2023	Março/2024	- Setembro/2024-	Março/2025	- Setembro/2025-	
			- Março	- Março	Setembro/2024	Março/2025	Setembro/2025	Março/2026	
			2023	2024					
INDICADORES DE RESULTADO DO ODP									
Execução da despesa agregada como (%) do orçamento aprovado.		NA	NA	NA	Meta estabelecida: 103 Progresso: 68,4%	103	103	103	
Execução da despesa corrente como (%) do orçamento aprovado.		NA	NA	NA	Meta estabelecida: 103.00 Progresso: 73,0%	103.00	103.00	103.00	
Execução das despesas de investimento em percentagem do montante do orçamento aprovado (%).		NA	NA	NA	Meta estabelecida: 80.00 Progresso: 36,5%	80.00	80.00	80.00	
eProcurement operacional (texto) – DNPE.	NA	O GdM finalizou e adoptou a estratégia de eProcurement e o roteiro para a implementação do sistema de eCP.	NA	NA	Meta estabelecida: Assinatura do contrato para o desenvolvimento do sistema e-CP.  Progresso: Processo de contratação em curso	Conclusão do projeto-piloto do sistema e-CP.	NA	Implementar um ou mais testes-piloto de introdução do sistema de e-CP.	
Percentagem de contratos adjudicados através de métodos concorrenciais (%).		36,90	NA	NA	Meta estabelecida: 65,00 Progresso 51,00%	65,00	65,00	≥65,00	

Objectivo de desenvolvimento do Projecto: <i>melhorar a gestão fiscal interna, a execução orçamental e a transparência e responsabilização na gestão de recursos públicos.</i>									
Nome do Indicador	PBC	Baseline	Ano 1 Março/2022 - Março 2023	Ano 2 Março/2023 - Março 2024	Semestre 1 Março/2024 - Setembro/2024	Semestre 2 Setembro/2024- Março/2025	Semestre 3 Março/2025 - Setembro/2025	Semestre 4 Setembro/2025 - Março/2026	
Percentagem de contratos adjudicados a empresas detidas maioritariamente por mulheres (Texto)		NA	NA	NA	NA	NA	NA		São recolhidos e publicados dados sobre a percentagem de contratos adjudicados a empresas detidas maioritariamente por mulheres.
INDICADORES DE RESULTADOS INTERMÉDIOS									
Estabelecimento de uma função de auditoria interna mais forte – <b>USD 8.50m</b> .	<b>PBC4</b>	A função de auditoria interna não está alinhada com as boas práticas.	NA	NA	Adoção de um manual de auditoria interna alinhado com as boas práticas, incluindo procedimentos de garantia de qualidade – <b>USD 2.25m.</b>  <b>Desempenho:</b> <b>Manual adoptado</b> O novo MAI foi adoptado e está disponível.	Divulgação de um manual de auditoria interna alinhado com as boas práticas, incluindo procedimentos de garantia de qualidade, e formação de 100 funcionários – <b>USD 2.25m.</b>	Emissão de um relatório anual de auditoria interna com informações sobre as auditorias planeadas para o ano seguinte e as auditorias realizadas no ano anterior – <b>USD 2.50m.</b>	Emissão de um relatório de auditoria interna com informações sobre o estado das recomendações do ano anterior – <b>USD 1.50m.</b>	
Melhoria do sistema de transferências fiscais intergovernamentais – <b>USD 12.00m</b>	<b>PBC3</b>	As transferências para as províncias e municípios não são transparentes, previsíveis ou atempadas.	NA	NA	Meta estabelecida: O montante total das transferências fiscais para as províncias e os municípios, tal como previsto na lei orçamental, é executado trimestralmente, em conformidade com os limites máximos de autorização.	O montante total das transferências fiscais para as províncias e os municípios, tal como previsto na lei orçamental, é executado trimestralmente, em conformidade com os limites máximos de autorização. As	O montante total das transferências fiscais para as províncias e os municípios, tal como previsto na lei orçamental, é executado trimestralmente, em conformidade com os limites máximos de	O montante total das transferências fiscais para as províncias e os municípios, tal como previsto na lei orçamental, é executado trimestralmente, em conformidade com os limites máximos de autorização. As	

Objectivo de desenvolvimento do Projecto: <i>melhorar a gestão fiscal interna, a execução orçamental e a transparência e responsabilização na gestão de recursos públicos.</i>											
Nome do Indicador	PBC	Baseline	Ano 1 Março/2022 - Março 2023	Ano 2 Março/2023 - Março 2024	Semestre 1 Março/2024 - Setembro/2024	Semestre 2 Setembro/2024- Março/2025	Semestre 3 Março/2025 - Setembro/2025	Semestre 4 Setembro/2025 - Março/2026			
					limites máximos de autorização. As transferências seguem a fórmula legal e são calculadas com base em dados disponíveis ao público. O montante efetivamente transferido é publicado. Todas as informações publicadas são disponibilizadas online – USD 3,0m.	transferências seguem a fórmula legal e são calculadas com base em dados disponíveis ao público. O montante efetivamente transferido é publicado. Todas as informações publicadas são disponibilizadas online.- USD 3,0m	autorização. As transferências seguem a fórmula legal e são calculadas com base em dados disponíveis ao público. O montante efetivamente transferido é publicado. Todas as informações publicadas são disponibilizadas online – USD 3,0m.	transferências seguem a fórmula legal e são calculadas com base em dados disponíveis ao público. O montante efetivamente transferido é publicado. Todas as informações publicadas são disponibilizadas online – USD 3,0m.			
					<b>Desempenho: Meta alcançada</b>						
Número de assembleias de cidadãos realizadas (Número)		NA	NA	NA	Meta estabelecida: 0.00 <b>Progresso: 0,00</b> Decorre o processo de preparação, prevendo-se a realização das primeiras sessões no I Trimestre de 2025.	2.00	3.00	0.00			
Número de AC dedicadas às alterações climáticas (Número).		NA	NA	NA	Meta estabelecida: 0.00 <b>Progresso: 0.00</b>	0.00	0.00	1.00			

Objectivo de desenvolvimento do Projecto: <i>melhorar a gestão fiscal interna, a execução orçamental e a transparência e responsabilização na gestão de recursos públicos.</i>										
Nome do Indicador	PBC	Baseline	Ano 1	Ano 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 4		
			Março/2022	Março/2023	Março/2024	- Setembro/2024-	Março/2025	- Setembro/2025-		
			- Março 2023	- Março 2024	Setembro/2024	Março/2025	Setembro/2025	Março/2026		
Número de AC dedicadas às questões de género (Número).		NA	NA	NA	Meta estabelecida: 0.00	0.00	0.00	1.00		
					Progresso: 0,00					
Aumento da capacidade de auditoria das despesas públicas – USD 7.0m	PBC5	46.00	NA	NA	Meta estabelecida: 50.00	52.50 (USD 3.50m)	55.00	65.00 (USD 3.50m)		
					Progresso: 45,00% Equivalente a um grau de realização de 237 das 400 auditorias planificadas.					

Estágio actividades do *Procurement* - GEPRES

LISTA DE ACTIVIDADES -PROCUREMENT (Novembro: 2023- 2024)

Nº		Acções	Prazos Inicio	Valor Estimado	Ponto de Situação e observações
				(USD/MZN)	
BENS					
1		MZ-MEF - GEPRES-460012-GO-RFP / Supply, Installation, Customization, commissioning and maintenance of commercial of Shelf (COTS) Electronic Government Procurement (e-GP) System in Mozambique	nov-24	USD5.400.000	Em curso revisao do documento do concurso para o lancamento durante o mês de Novembro (Previsao Novmbro 2024)- Internacional
2		MZ-MEF - GEPRES-438326-GO-RFB / Reproduction of the basic Public Accounting plan and Economic classifiers of revenue and expenses and the Financial Administration and disclosure Manual.	nov-24	USD350.000	Aguarda especificacoes tecnicas para o lacamento do concurso (Previsao Novmbro 2024) - Nacional
3		MZ-MEF - GEPRES-300159-GO-RFB / Purchase of IT Equipment for IGEPE,TA,DNPE,DNPO, DNCP, DNMA,IGF,DNTCEF,DGR,GAC	nov-24	USD 7.527.000	Aguarda especificacoes tecnicas para o lacamento do concurso (Previsao Novmbro 2024)-Internacional
4		MZ-MEF - GEPRES-436785-GO-RFB / Supply and installation of CCTV access control in the new building for the Public Accounts Section.	nov-24	USD310.000	Aguarda especificacoes tecnicas para o lacamento do concurso (Previsao Novmbro 2024) - Nacional
5		MZ-MEF - GEPRES-459333-GO-RFB / Supply and assembly of video conferencing equipment	nov-24	USD200.000	Aguarda especificacoes tecnicas para o lacamento do concurso (Previsao Novmbro 2024) - Nacional
6		MZ-MEF - GEPRES-456829-GO-RFB / Restructuring of the logical data network	nov-24	USD450.000	Aguarda especificacoes tecnicas para o lacamento do concurso (Previsao Novmbro 2024) - Nacional
7		MZ-MEF - GEPRES-459313-GO-RFB / Supply and Installation of IT Equipment at the Single Service Desk - IP, 34:Municipal Authorities, National Planning and Budget Directorate and General Finance Inspectorate (IGF).	nov-24	USD10.418.408	Aguarda especificacoes tecnicas para o lancamento do concurso (Previsao Novmbro 2024)-Internacional
8		MZ-MEF - GEPRES-459321-GO-RFB / Supply and assembly of office furniture at the Single Service Desk - IP, Municipal Authorities and the National Directorate of Planning and Budget	nov-24	USD1.949.662	Aguarda especificacoes tecnicas para o lacamento do concurso (Previsao Novmbro 2024)-Internacional
9		MZ-MEF - GEPRES-436787-GO-RFB / Supply of office furniture for the new Administrative Tribunal Building	nov-24	USD310.000	Aguarda especificacoes tecnicas para o lacamento do concurso (Previsao Novmbro 2024) - Nacional
10		MZ-MEF - GEPRES-436909-GO-RFB / Reproduction of the Financial Administration Manual and dissemination	nov-24	USD???567 000,00	Aguarda especificacoes tecnicas para o lacamento do concurso (Previsao Novmbro 2024) - Nacional



11		MZ-MEF - GEPRES-459328-GO-RFB / Supply of equipment for data and voice networks in Municipal Authorities, National Directorate of Planning and Budget and General Inspectorate of Finance (IGF).	nov-24	USD1.318.976	Aguarda especificacoes tecnicas para o lacamento do concurso (Previsao Novmbro 2024) - Nacional
12		MZ-MEF - GEPRES-436792-GO-RFB / Purchase and installation of the data and voice network for the new building audit of Tribunal Administrative is installed	nov-24	USD870.000	Aguarda especificacoes tecnicas para o lacamento do concurso (Previsao Novmbro 2024) - Nacional
13		MZ-MEF - GEPRES-345303-GO-RFB / Purchase of Vehicles for TA, AT, DNPO, DGR, ETC	2023	USD2.653.000	Concluido / Valor estimado
14		MZ-MEF - GEPRES-459338-GO-RFB / Supply, assembly and configuration of a PBX system	nov-24	USD200.000	Aguarda especificacoes tecnicas para o lacamento do concurso (Previsao Novmbro 2024) - Nacional
15		MZ-MEF - GEPRES-459347-NC-RFB / Provision of Redundant Internet signal for Single Service Desk - IP, Municipal Authorities and General Inspectorate of Finance (IGF)	nov-24	USD4.992.451	Aguarda especificacoes tecnicas para o lacamento do concurso (Previsao Novmbro 2024) - Nacional
16		MZ-MEF - GEPRES-451818-NC-RFQ / DocuSign Business Pro and 9 Adobe Acrobat Pro.DC licenses	nov-24	USD50.000	Concluido / Valor estimado
17		MZ-MEF - GEPRES-436614-GO-RFQ / Supply and parameterization of the IT package for financial management including the server	nov-24	USD75.000	Em curso/ Enviados Convites
18		MZ-MEF - GEPRES-436789-GO-RFQ / Purchase and installation of UPS at the 3rd Section of Account and Audit of Tribunal Administrative new building	nov-24	USD100.000	Aguarda especificacoes tecnicas para o lacamento do concurso (Previsao Novmbro 2024) - Nacional)
19		MZ-MEF - GEPRES-438306-GO-RFQ / Activate of grievance mechanism Green line	Set-24	USD15.000	Em curso/ Revisao
20		MZ-MEF - GEPRES-436616-NC-RFQ / Reproduction of GEPRES grievance mechanism communication content for public awareness	Set-24	<b>MZN3,495,892.00</b>	Visual Gráfica & Serviços
21		MZ-MEF - GEPRES-436970-NC-RFQ / Non-consultancy services for disseminating PAE measures on communication platforms	Set-24	USD90.000	Aguarda especificacoes tecnicas para o lacamento do concurso (Previsao Novmbro 2024) - Nacional
22		MZ-MEF - GEPRES-306732-GO-RFQ / Purchase of 4 Motorcycles for TA	Set-24	USD100.000	Aguarda especificacoes tecnicas para o lacamento do concurso (Previsao Novmbro 2024) - Nacional) - Por Retirar
23		MZ-MEF - GEPRES-436613-GO-RFQ / Supply of IT Equipment	nov-24		Fornecimento de Equipamento Informático (IT): <b>LOTE 3:</b> Fornecimento de Licenças de Software - <b>5,378,488.36MZN</b> -HB TECNOLOGIAS E SERVIÇOS, LDA / LOTE-I: <b>11,814,873.74MZN</b> & Lote II: <b>3,064,921.84MZN</b> -

					Total: <b>14,879,795.58MZN</b> -Logica Tecnologias & Serviços, LDA
24		MZ-MEF - GEPRES-447572-GO-RFQ / Supply and Implementation of Video, Audio and Video Conferencing System	nov-24		3,435,778.48MZN-ALTEL-Soluções Globais de Comunicação
25		MZ-MEF- GEPRES-01-GO-RFQ: Fornecimento de Carimbos	Julho-24		<b>50.000,00MZN</b> -Casa dos Carimbos (Custos Operacionais)
26		MZ-MEF- GEPRES-02-GO-RFQ: Fornecimento de Eletrodomésticos	Julho-24		<b>1,062,770.00MZN</b> -Bazar Lda (Custos Operacionais)
27		MZ-MEF- GEPRES-03-GO-RFQ: Fornecimento de Eletrodomésticos (Geleiras, chaleiras elétricas etc)	Julho-24		<b>629,789.76MZN</b> -Moz Impor, Lda (Custos Operacionais)
28		MZ-MEF- GEPRES-04-GO-RFQ:Fornecimento de Géneros Alimentícios	Julho-24		<b>979,430.00MZN</b> -Super Maxi Supermercado(Custos Operacionais)
29		MZ-MEF- GEPRES-05-GO-RFQ:Fornecimento de Consumíveis de Escritório	Julho-24		<b>2,430,695.00MZN</b> -Livraria e Papelaria Maputo, LDA (Custos Operacionais)
30		MZ-MEF- GEPRES-09-GO-RFQ: Fornecimento de Agência de viagem	Julho-24		<b>1,729,200.01MZN</b> -Allworld Travel, Lda(Custos Operacionais)
		CONSULTORIAS E servicos (Firmas & Individuais)			
1		MZ-MEF - GEPRES-436982-CS-QCBS / Technical Assistance in change management and training in e-GP	jan-25	USD2.725.000	Aguarda especificacoes tecnicas para o lacamento do concurso (Previsao Novmbro 2024)-Internacional
2		MZ-MEF - GEPRES-306489-CS-QCBS / Quality Assurance Consultant	Out-22		Aguarda especificacoes tecnicas para o lançamento do concurso (Previsao Novmbro 2024)-Internacional
3		MZ-MEF - GEPRES-434808-CS-QCBS / SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS PARTICIPATIVOS DELIBERATIVOS (PAINEL DE CIDADÃOS)	Julho-24	USD700.000	Em curso avaliação da Manifestação de Interesse
4		MZ-MEF - GEPRES-456729-CS-QCBS / Community Mobilization Support Services for the Implementation of Deliberative Participatory Processes (CITIZENS PANEL)	nov-24	USD450.000	Aguarda actualização dos TORs e revisao do valor estaimado
5		MZ-MEF - GEPRES-436914-CS-QCBS / Consulting service for training DNCP team in budgetary and financial accounting, fiscal transparency and accountability.	nov-24	USD627,000	Aguarda pelos TORs para autorização e lancamento do concurso
6		MZ-MEF - GEPRES-366068-CS-QCBS / e-GP Support Elements Consultant (Help Desk)	jan-24	USD412.000	Aguarda pelos TORs para autorização e lancamento do concurso

7		MZ-MEF - GEPRES-436916-CS-QCBS / Technical Assistance to update the Basic Public Accountig Plan and Economic classifier - IC	jan-25	USD325.000	Aguarda pelos TORs para autorização e lançamento do concurso - Nacional
8		MZ-MEF - GEPRES-436983-CS-QCBS / Technical Assistance for development, and implementation of robust e-GP system	jan-25	USD5.000.000	Aguarda pelos TORs para autorização e lançamento do concurso - Internacional
9		MZ-MEF - GEPRES-300137-CS-QCBS / Consultancy Service for the Taxpayer Portal (Portal do Contribuinte) Phase 2 e 3	Dez-24	USD1.622.000	Em curso revisao do draft do contrato
10		MZ-MEF - GEPRES-436973-CS-QCBS / Technical Assistance for strengthening the supervision of export of mineral resource to eliminate fiscal evasion.	jan-25	USD4.000.000	Aguarda pelos TORs para autorização e lançamento do concurso - Internacional
11		MZ-MEF - GEPRES-343102-CS-QCBS / Technical Assistance for Reference Price Survey to Populate the MPE Database	jan-25	USD351.000	Agurado TORs para Lançamento - Nacional
10		MZ-MEF - GEPRES-306481-CS-CQS / e-GP Regulation Consultant	Mai-25	USD80.000	Aguarda pelos TORs para autorização e lançamento do concurso - Internacional
11		MZ-MEF - GEPRES-436967-CS-CQS / Technical Assistance in training IGF in risk based, forensic and TIC's audit.	Mai-25	USD150.000	Aguarda pelos TORs para autorização e lançamento do concurso - Internacional
12		MZ-MEF - GEPRES-436990-CS-CQS / Consultancy service for the design and development of a state bank account database	Maio 25	USD120.000	Aguarda pelos TORs para autorização e lançamento do comcurso- Nacional
13		MZ-MEF - GEPRES-436963-CS-CQS / Architectural consultancy services for the design of buildings for the operation of the IGF Headquarters and 10 Provincial delegations.	Maio 25	USD200.000	Aguarda pelos TORs para autorização e lançamento do comcurso- Nacional
14		MZ-MEF - GEPRES-436959-CS-CQS / Human Resource Management (HRM) consultancy service to strength IGF in the creation of Internal Audit Authority	Maio 25	USD130.000	Aguarda pelos TORs para autorização e lançamento do comcurso- Nacional
15		MZ-MEF - GEPRES-366072-CS-CQS / Consultancy Service for The Enhancement of the State Procurement Portal (SPP)	Julho-24	USD30.000	Celebrado contrato e em curso/valor estimado
16		MZ-MEF - GEPRES-438304-CS-CQS / Consulting service for GEPRES system designing of M&E and Grievance mechanism	Maio 25	USD100.000	Aguarda pelos TORs para autorização e lançamento do comcurso- Nacional
17		MZ-MEF - GEPRES-436965-CS-CQS / Technical Assistance for the reform of the Internal Audit Subsystem	Mai 25	USD250.000	Aguarda pelos TORs para autorização e lançamento do comcurso- Nacional
18		MZ-MEF - GEPRES-424772-CS-CQS / Auditoria ao Saldo e às Operações da Bolsa de Valores de Moçambique sobre Obrigações de Tesouro	Out 24	USD170.000	Em curso celebração do contrato
19		MZ-MEF - GEPRES-424765-CS-CQS / Servicos de Auditoria do ano 2023	Julho-24	USD70.000	Celebrado contrato e em curso/valor estimado

20		MZ-MEF - GEPRES-459930-CS-CDS / Internal Audit Subsystem Assessment	Mai-25	USD81.000	Aguarda pelos TORs para autorização e lançamento do concurso- Nacional
21		MZ-MEF - GEPRES-423034-CS-CDS / Procurement Specialist	Julho-24	<b>US\$79.200</b>	Antonio Manhica
22		MZ-MEF - GEPRES-436773-CS-CDS / International ICT Individual Specialist Consultancy Services	Set-24	<b>US\$149.100</b>	Fabio Tarantini
23		MZ-MEF - GEPRES-440965-CS-CDS / Inputs of open contracting data standard (OCDS) to the SPP- enhance of the state procurement Portal (SPP) with OCD	Julho-24	USD50.000	Em curso celebração do contrato
24		MZ-MEF - GEPRES-362716-CS-CDS / Thecnical Assistance for the Beneficial Ownership Regulation (BO)	2023	USD30.000	Celebrado contrato e em curso.
24		MZ-MEF - GEPRES-459930-CS-CDS / Internal Audit Subsystem Assessment	Mai-25	USD81.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
25		MZ-MEF - GEPRES-299764-CS-INDV / Design of a procedures Manual for Procurement Supervision for UFSA (Unidade de Supervisão das Aquisições)-DNPE	Mai-25	USD60.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
26		MZ-MEF - GEPRES-438266-CS-INDV / Individual Consulting Services for domestic revenue mobilization analysis	Mai-25	USD75.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
27		MZ-MEF - GEPRES-445000-CS-INDV / Individual Consultancy Services in Monitoring and Evaluation for GCRE.	Mai-25	US\$128.070	David Agostinho Vilela Couto Borges
28		MZ-MEF - GEPRES-436777-CS-INDV / Public finance management (PFM) specialist consultancy services	Mai-25	USD147.000	Em curso a avaliação da Manifestação de Interesse
29		MZ-MEF - GEPRES-299533-CS-INDV / Consultancy Service for the Elaboration of the Public Debt Management Manual, Determination of Fees due in Retrocession Agreement a	Mai25	USD90.000	Celebrado contrato/valor estimado/ em curso-
30		MZ-MEF - GEPRES-323674-CS-INDV / Analyst Programmer 4	Mai-25	USD60.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
31		MZ-MEF - GEPRES-438273-CS-INDV / Individual Internal Audit Consulting Services	Mai-25	USD200.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
32		MZ-MEF - GEPRES-306463-CS-INDV / Consultancy in Business Process Reengineering (BR) for e-GP	Mai-25	USD100.000	Celebrado contrato/valor estimado/ em curso
33		MZ-MEF - GEPRES-306493-CS-INDV / Procurement Advisor	Mai-25	USD120.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
34		MZ-MEF - GEPRES-436991-CS-INDV / Senior individual consultant services to improve planning and budgeting and the macro fiscal framework-DNPO.	Mai-25	USD120.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional

35		MZ-MEF - GEPRES-423054-CS-INDV / Especialista em Comunicação para Prestar Assistência Técnica ao Gabinete de Coordenação de Reformas Económicas (GCRE	Julho-24	US\$104.343,12	Rebeca de Carvalho R. de Melo Lima
34		MZ-MEF - GEPRES-352140-CS-INDV / Social and Environment Safeguard Specialist	2023	USD60.000	Celebrado contrato/valor estimado/ em curso
35		MZ-MEF - GEPRES-451815-CS-INDV / Individual Consultancy Services suitable for Asset Accounting with International Accounting Standards for the Public Sector and Updating the Basic Public Accounting Plan	Mai-25	USD170.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
36		MZ-MEF - GEPRES-447581-CS-INDV / Procurement Assistant	nov-24	USD48.000	Em curso avaliação da Manifestação de Interesse
35		MZ-MEF - GEPRES-305951-CS-INDV / Technical Assistance for Elaboration of the Fiscal Rules for the Sovereign Funds	Mai-25	USD148.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
36		MZ-MEF - GEPRES-314156-CS-INDV / M & E Specialist	2023	USD60.000	Celebrado contrato/valor estimado/ em curso
37		MZ-MEF - GEPRES-450932-CS-INDV / Junior Individual Consulting Services for Public Finances	Mai-25	USD60.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
36		MZ-MEF - GEPRES-436987-CS-INDV / Senior IC Services to Coordinate Financial Programming Reform Activities.	Mai-25	USD175.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
37		MZ-MEF - GEPRES-447589-CS-INDV / Sworn Translation Services	nov-24	USD90.000	Em curso avaliação da Manifestação de Interesse
38		MZ-MEF - GEPRES-436972-CS-INDV / Individual Consulting Services to monitor the impact of the allocation of 10% of tax revenues from natural resources	Mai25	USD50.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
37		MZ-MEF - GEPRES-345319-CS-INDV / Quality Assurance Consultant for Tax Portal 2	Mai-25	USD125,000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
38		MZ-MEF - GEPRES-345292-CS-INDV / Quality Assurance Consultant for Tax Portal	Mai-25	USD125.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
39		MZ-MEF - GEPRES-344215-CS-INDV / e-GP Manager	2023	USD348.000	Celebrado contrato/valor estimado/ em curso
38		MZ-MEF - GEPRES-445001-CS-INDV / Individual communication advisory services	Julho-24	USD75.000	US\$54.000-Rafael Sarmento Bié
39		MZ-MEF - GEPRES-293909-CS-INDV / Financial Specialist	2023	USD84.000	Celebrado contrato/valor estimado/ em curso
40		MZ-MEF - GEPRES-436986-CS-INDV / Individual change management consultancy services for Planning and Budget Subsystem (SPO) reform	Mai-25	USD150.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
39		MZ-MEF - GEPRES-354833-CS-INDV / Consultant for Information Technology Tools for UFSA Supervision	Mai25	USD75.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
40		MZ-MEF - GEPRES-456724-CS-INDV / Individual Project Coordination Specialist Consulting Services	nov-24	USD250.000	<b>US\$173.400</b> -Ozias Chimunuane

41		MZ-MEF - GEPRES-444999-CS-INDV / IT Individual consultant	Julho-24	<b>US\$99.100</b>	Alberto Munenda
40		MZ-MEF - GEPRES-436776-CS-INDV / Individual Consulting Service for Finance Manager Assistant	nov-24	USD48.000	Em curso avaliação da Manifestação de Interesse
41		MZ-MEF - GEPRES-436978-CS-INDV / Senior Individual Procurement Specialist Consultancy Services for e-GP	Mai-25	USD50.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
42		MZ-MEF - GEPRES-436783-CS-INDV / Individual Consultancy service Legal for TA budget management under the Mozambique general budge	Mai-25	USD60.000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
41		MZ-MEF - GEPRES-373632-CS-INDV / Consultancy in Fiscal Risk Analysis and Management 2	Mai-25	USD72000	Aguarda pelos TORs para autorização e convite- Nacional
42		MZ-MEF-GEPRES-07-CS-INDV:Serviços de Consultoria Individual de Coordenação das Actividades do Gabinete de Coordenação de Reformas Económicas (GCRE)	Agosto 24	<b>US\$148.800</b>	João José Macaringue
43		MZ-MEF-GEPRES-12-CS-INDV: Serviços de Consultoria de Assistente Administrativo	Outu-24	<b>US\$34.680</b>	Hortência Felisberto Massangaie
42		MZ-MEF-GEPRES-16-CS-INDV:Serviços de Motorista e Estafeta	Outu-24	<b>US\$16.000</b>	Armando Matusse Júnior

Anexo III – Planilhas de execução financeira actualizadas a 30/9.


Financial Sources

Show Amounts in 

USD

87,000,000.00 USD		50,260,953.29 USD		29.80%		
Original		Undisbursed		Disbursed		
Loan Number	Currency of Commitment	Original Amount In Currency of Commitment	Undisbursed in Currency of Commitment	Original Amount in (USD)	Approval Date	Effective Date
<a href="#">IDA D9470</a>	XDR	56,600,000.00	34,478,113.07	80,000,000.00	21-Dec-2021	16-Mar-2022
<a href="#">TF B7454</a>	USD	7,000,000.00	5,031,875.00	7,000,000.00	14-Jan-2022	16-Mar-2022
Total				87,000,000.00		

Note: Disbursed % is calculated on loan amounts net of cancellations.





▼ Important Dates

✓

Approval

21-Dec-2021

✓

Signing

25-Jan-2022

✓

Effective

16-Mar-2022

Closing

31-Mar-2026

Application Deadline

31-Jul-2026

Currency of Commitment : XDR

Show amounts in 

USD

Exchange Rate 1 XDR = 1.311820 USD as of 15-Nov-2024

The conversion is based on today's rate and is not an aggregation of the equivalent historical rates for each disbursement.

Disbursed 29.7%

Undisbursed 70.3%

Loan Information (USD)

Signed Amount	74,249,012.00
Cancelled	9,907,706.83
Disbursed	19,112,226.88
Undisbursed	45,229,078.29
Special Commitments	0.00
Funds Available	45,229,078.29

Funds Available (USD)

Withdrawal Applications	50,128.92
Special Commitment Issuance Applications	0.00
Estimated Funds Available	45,178,949.37

USD Equivalents

Original Approved Amount	80,000,000.00
Current Undisbursed	45,229,078.29
Historical Disbursed	19,364,726.33

Principal Outstanding

Disbursed	19,112,226.88
Outstanding Pool Units	0.00
Estimate Pool Unit Value	0.00
Deferred Principal	0.00
Actual Obligation	0.00
Repaid	0.00
Prepaid	0.00
Regular Repayments	0.00
Accrual Charges to be	0.00

Applications | eSignatorie(s) | Beneficiaries | Contracts | Designated/UN Accounts | **Category Schedule**

Category Schedule ⓘ

Show Amounts in 

USD


Exchange Rate 1 XDR = 1.311820 USD as of 15-Nov-2024

Currency of Loan Commitment: XDR

Search

Category	Category Description	Allocated	Disbursed	Undisbursed
Totals		64,341,305.17	19,112,226.88	45,229,078.29
1	G,W,NCS,CS,OC&T,PT1(a),2a&2b,3&4	47,635,277.47	9,602,272.68	38,033,004.79
2	G,W,NCS,CS,OC PBCs Pts 1b,2c&2d Proj	16,706,027.70	2,209,689.44	14,496,338.26
3	Emergency Expenditures under part 5	0.00	0.00	0.00
DA-A	IDA D9470 - DA	0.00	7,300,264.76	-7,300,264.76

TF



1,231,875.00		Principal Outstanding	
Retroactive Available		Disbursed	1,968,125.00
Retroactive Limit	3,200,000.00	Outstanding Pool Units	0.00
Retroactive Disbursed	1,968,125.00	Estimate Pool Unit Value	0.00
Period of Retroactivity	13-Jan-2021 to 13-Jan-2022	Deferred Principal	0.00
		Actual Obligation	0.00
		Repaid	0.00
		Prepaid	0.00
		Regular Repayments	0.00
		Accrual Charges to be capitalized/billed	0.00
		Total PPF Obligation	0.00
USD Equivalents			
Original Approved Amount		7,000,000.00	
Current Undisbursed		5,031,875.00	
Historical Disbursed		1,968,125.00	

My Portfolio

Country Analytics

Knowledge

Reference

My Portfolio > Loan Overview > Disbursements

Information as of 15-Nov-2024 11:22 AM

Loan: TF B7454 (TF - Trust Fund) | Status: Disbursing | Country: Mozambique |

Project: P173178 - Managing Public Resources for Service Delivery

Loan Overview

Disbursements

History

Audit Submission

Disbursement Projections

Applications

eSignatorie(s)

Beneficiaries

Contracts

Designated/UN Accounts

Category Schedule

Designated/UN Accounts

Filter by

DA

Search

Advance ID	Account Type	Account Holder	Account Holder's Bank	Account Number Display	Ccy	Current Authorized Allocation
DA-B	DA				USD	2,000,000.00

My Portfolio > Loan Overview > Disbursements

Information as of 15-Nov-2024 11:22 AM

Loan: IDA D9470 (GRTN - IDA Grant - Development) | Status: Disbursing | Country: Mozambique |

Project: P173178 - Managing Public Resources for Service Delivery

Loan Overview

Disbursements

History

Audit Submission

Disbursement Projections

Applications

eSignatorie(s)

Beneficiaries

Contracts

Designated/UN Accounts

Category Schedule

Designated/UN Accounts ⓘ

Filter by DA

Search

Advance ID	Account Type	Account Holder	Account Holder's Bank	Account Number Display	Ccy	Current Authorized Allocation
DA-A	DA	MINISTERIO DA ECONOMIA E FINANÇAS	BANCO DE MOCAMBIQUE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX35	USD	10,000,000.00